



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

31 декабря 2013 года

№ 1403 -пр

г. Ставрополь

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), в целях организации подготовительной работы и условий для эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы (далее - План-график) (приложение 1).
2. Отделу общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.), финансово-экономического отдела (Наумова И.А.), отделу профессионального образования (Малик О.А.) министерства образования и молодежной политики Ставропольского края обеспечить реализацию Плана-графика.
3. Определить государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) (Золотухина А.Ф.) ответственным за организацию введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском крае.
4. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО (Золотухина А.Ф.):

4.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края.

4.2. Обеспечить координацию деятельности дошкольных образовательных организаций по введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

4.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

4.4. Обеспечить проведение мониторинга введения ФГОС ДО в Ставропольском крае в установленные сроки и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

5.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.2. Определить направления деятельности дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными (пилотными) площадками, осуществляющими введение ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.3. Организовать сопровождение муниципальными методическими службами подготовки к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.4. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Ставропольском крае.

5.5. Провести в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих введение ФГОС ДО, необходимые мероприятия по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

6. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Золотухина А.Ф.) предоставлять отчеты о результатах введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях, являющихся региональными (пилотными) площадками (срок - 1 раз в полугодие) в отдел общего образования и молодежной политики Ставропольского края.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского края Н.А. Лаврову.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



В.В. Лямин

Приложение к приказу
 Министерства образования и
 молодежной политики
 Ставропольского края
 от «31» 12 2013 г. № 1403-нк

План-график
 мероприятий по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы

№ п/п	Мероприятия		Инетитуциональный уровень (уровень образовательной организации)
	Региональный уровень	Муниципальный уровень	
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов Ставропольского края, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО:		
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО. (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Декабрь - Январь 2014 г.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика по внедрению ФГОС ДО Январь 2014 г.	Разработка и утверждение плана-графика по внедрению ФГОС ДО Февраль 2014 г.
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов Федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. (отв. отдел общего образования мини-	Формирование банка нормативно-правовых документов Федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Приведение локальных актов ДОО в соответствии с иерархическими правовыми документами Федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реали-

	<p>стерства образования и молодежной политики Ставропольского края)</p> <p>Январь - май 2014 г. далее - ежегодно</p>	<p>Май - 2014 г. далее - ежегодно</p>	<p>зацию федерального государственного стандарта дошкольного образования</p> <p>Май-2014 г. далее - ежегодно</p>
<p>1.3.</p>	<p>Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей</p> <p>(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Май - июнь 2014 г.</p>		
<p>1.4.</p>	<p>Проведение мониторинга и подготовка аналитической справки по вопросам оценки стартовых условий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования</p> <p>(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Апрель-май 2014 г. далее - постоянно</p>	<p>Участие в краевом мониторинге готовности образовательных организаций к введению федерального образовательного стандарта дошкольного образования</p> <p>Апрель 2014 г. далее-ежегодно</p>	<p>Участие в краевом мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного стандарта дошкольного образования</p> <p>Апрель 2014 г. ежегодно в сентябре</p>
<p>1.6</p>	<p>Апробация методических рекомендаций в региональных (пилотных) площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год.</p> <p>2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Обеспечение требований к материально-техническому оснащению дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС дошкольного образования</p> <p>2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Обеспечение эффективного использования оборудования в образовательном процессе по ФГОС, освоение новых методов и форм работы с детьми дошкольного возраста.</p> <p>2014 - 2016 г.г.</p>

1.7	<p>Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)</p> <p>(отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)</p>	<p>Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольной организации в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную группу</p>	<p>Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования</p> <p>Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации</p>
<p>Постоянно, после утверждения приказа за Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	<p>Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	
<p>Корректировка нормативно-правовой и методической базы Ставропольского края по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования</p> <p>(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края)</p>	<p>Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования</p>		
<p>Октябрь - ноябрь 2014 г.</p>	<p>Октябрь - ноябрь 2014 г.</p>		
<p>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</p>			
2.1	<p>Участие в работе Координационной группы при Министерстве образования и науки Российской Федерации</p> <p>(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной по-</p>		

	литики Ставропольского края) Февраль 2014 г.			
2.2	Создана Региональной рабочей группой ио внедрению ФГОС ДО (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) Январь 2014 г.	Создание рабочих групп муниципального образования по внедрению ФГОС ДО Февраль 2014 г.	Создание рабочих групп, организующих работу по подготовке дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО Апрель 2014 г.	
2.3	Разработка положения о региональных (пилотных) площадках по введению ФГОС ДО (отв. ГБОУ СК ИРО ПК и ПРО) Май 2014 г.			
2.4	Подготовка и издание приказа об утверждении перечня региональных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) Май 2014 г.	Подготовка и издание приказа об утверждении перечня муниципальных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО Май 2014 г.	Разработка плана работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО Май - июнь 2014 г.	
2.5	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) (отв. отдел общего образования мини-		Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям дошкольного образования в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативного	

	<p>стерства образования и молодежной политики Ставропольского края) В течение 2014 года</p>		<p>методических центров В течение 2014 года</p>
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
3.1	<p>Проведение анализа потребности в подготовке педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, в повышении их квалификации и переподготовке для работы в условиях введения ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Январь 2014 г., 2015 г., 2016 г.</p>	<p>Анализ учета потребности в подготовке повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на уровне учредителя Январь 2014 г., 2015 г., 2016 г.</p>	<p>Составление плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольных образовательных организаций. Январь 2014г., 2015 г., 2016 г.</p>
3.2	<p>Формирование госзадания Ставропольскому государственному педагогическому институту, Невинномысскому государственному гуманитарному педагогическому институту, Светлоградскому педагогическому колледжу, СКИРО ПК И ПРО с учетом потребности в кадрах воспитателей дошкольных образовательных организаций (отв. отдел общего образования и отдел профессионального образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) Май 2014 г., 2015 г., 2016 г.</p>	<p>Реализация плана-графика подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Участие руководящих и педагогических работников дошкольной образовательной организации в курсах повышения квалификации по проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 2014 - 2016 г.г.</p>
3.3	<p>С учетом потребности в кадрах воспитателей дошкольных образовательных организаций, формировать целевой набор на педагогические специальности в ВУ-</p>		

	<p>Зы Ставропольского края (отв. отдел профессионального образования и мониторинга министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Январь-июнь ежегодно</p>		
3.4	<p>Разработка программ, учебно-методических комплектов по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников дошкольного образования для работы в условиях введения ФГОС ДО (СКИРО ПК и ПРО, СГПИ, НГГТИ, Светлогорский педагогический колледж) (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Август 2014 г. - ежегодно</p>	<p>Реализация плана-графика по подготовке, повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников дошкольного образования для работы по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования</p>	<p>Участие руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в курсах повышения квалификации и переподготовке 2014 - 2016 г.г.</p>
3.5	<p>Разработка методических рекомендаций в помощь слушателям по вопросам введения ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) 2014 - 2016 г.г.</p>		
3.6	<p>Организация семинаров для специалистов, методистов по вопросам аттестации педагогических работников дошкольного образования (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) 2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Проведение семинаров по организации аттестации руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями.</p>	<p>Участие в семинарах по аттестации руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями. 2014 - 2015 г.г.</p>
3.7	<p>Координация деятельности стажировоч-</p>		

	ных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) 2014 - 2016 г.г.		
3.8	Привлечение молодых специалистов для работы в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края (отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) 2014 - 2016 г.г.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО 2014 - 2016 г.г.	Определение наставников для молодых специалистов 2014 - 2016 г.г.
4. Финансово-экономическое обеспечение условий введения ФГОС ДО			
4.1.	Учет методических рекомендаций по реализации полномочий Ставропольского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год (отв. финансово-экономический отдел министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) 2014 г. - 2016 г.г.	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования 2014 г. - 2016 г. г.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников дошкольных образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. 2014 г. - 2016 г. г.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации по-	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий

	<p>ФГОС ДО. Подготовка бюджетных проектов на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. (отв. финансово-экономический отдел министерства образования и молодежной политики Ставропольского края)</p> <p>Апрель 2014 г., апрель 2015 г.</p>	<p>лучения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций полномочий Ставропольского края по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p> <p>Апрель 2014 г., апрель 2015 г.</p>	<p>Апрель 2014 г., апрель 2015 г.</p>
4.3	<p>Учет методических рекомендаций и оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО, при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования</p> <p>Июль 2014 г.</p>	<p>Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>	<p>Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
5.1	<p>Организация и проведение региональных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)</p> <p>В течение 2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Организация участия в работе научных – практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам внедрения ФГОС ДО</p> <p>В течение 2014 - 2016 г.г.</p>	<p>Участие в работе научно – практических конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений по проблемам внедрения ФГОС ДО, педагогических чтений и т.п.</p> <p>В течение 2014 - 2016 г.г.</p>
5.2	<p>Подготовка и проведение краевого се-</p>	<p>Подготовка и организация участия</p>	<p>Участие руководителей, членов</p>

	<p>минара с участием руководителей дошкольных образовательных организаций Ставропольского края по вопросам введения ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)</p> <p>Июнь - 2014 г. далее - ежегодно</p>	<p>дошкольных образовательных организаций в краевой видеоконференции</p> <p>Июнь 2014 г.</p>	<p>рабочих групп, управляющих советов дошкольных образовательных организаций в краевой видеоконференции</p> <p>Июнь 2014 г.</p>
5.3.	<p>Информационное сопровождение СМИ о реализации ФГОС ДО. Информирование общественности о результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО), педагогических, научно-методических изданий</p> <p>(отв. отдел общего образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)</p> <p>Январь 2014 г. - декабрь 2016 г.</p>	<p>Информационное сопровождение СМИ о реализации ФГОС ДО. Информирование общественности о реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов на муниципальном уровне, педагогических, научно-методических изданий, районных, городских совецаний</p> <p>Январь 2014 г. - декабрь 2016 г.</p>	<p>Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО (с использованием сайта дошкольной образовательной организации, публикаций педагогических научно-методических изданий)</p> <p>Январь 2014 г. – декабрь 2016 г.</p>
5.4.	<p>Организация подготовки публичной отчетности региональных (пилотных) площадок о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО</p> <p>(ГБОУ СКИРО ПК и ПРО)</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>	<p>Организация публичной отчетности муниципальных (пилотных) площадок о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>	<p>Подготовка публичного доклада дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>
5.5	<p>Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>	<p>Организация изучения общественного мнения по вопросам введения но-</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>	<p>Изучение мнения родителей общественной ответственности и о федеральном</p> <p>Ежегодно в сентябре</p>

	<p>стандартов, обеспечение работы «горячей линии» отдела дошкольного образования ГБОУ СКИРО ПК и ПРО. Рассмотрение результатов на заседании Региональной рабочей группы (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) Постоянно</p>	<p>вых стандартов. Рассмотрение результатов на заседании муниципальной рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта Постоянно</p>	<p>государственном образовательном стандарте Постоянно</p>
5.6	<p>Развитие сетевого взаимодействия региональных (пилотных) площадок дошкольных образовательных организаций в рамках сетевого сообщества «Дошкольник Ставрополя» с целью обмена информацией по вопросам введения ФГОС ДО (отв. ГБОУ СКИРО ПК и ПРО) 2014 – 2016 годы</p>	<p>Обеспечение участия дошкольных образовательных организаций в деятельности сетевого комплекса инновационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО 2014 - 2016 годы</p>	<p>Участие в сетевом сообществе «Дошкольник Ставрополя» с целью информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО 2014 - 2016 г.г.</p>